


**СОГЛАСОВАНО**

Руководитель  
Федерального проекта  
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
«Знак качества»

Корягин А.Е.

20 января 2015 года

**УТВЕРЖДАЮ**

Координатор  
Федерального проекта  
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
«Знак качества»

Тимченко В.С.

20 января 2015 года

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА «ЗНАК КАЧЕСТВА» НА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2015 года

(дополнение к плану – графику на проектный цикл 2014 – 2015)

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Место проведения	Цели и задачи	Краткое описание
1	Выдвижение на региональном уровне предприятий (организаций и индивидуальных предпринимателей), как участников конкурса «Звезда качества России» в качестве претендентов на вручение им Знака «Звезда качества России». Проведение общественной оценки качества продукции предприятий – участников конкурса «Звезда качества России» региональными экспертно-правовыми бюро.	Январь – февраль 2015 года	Субъекты РФ	Выдвинуть предприятия на Знак «Звезда качества России». Провести экспертизу качества через Общественную Систему Оценки Качества (ОСОКа) на уровне субъектов РФ, подготовить заявки для направления на федеральный уровень.	Подготовка и направление заявок от региональных общественных комиссий по выдвижению номинантов на вручение Знака общественного признания «Звезда качества России» по итогам 2014 года в адрес Федерального экспертно-правового бюро. Проведение Региональными экспертно-правовыми бюро оценки качества продукции предприятий – участников конкурса «Звезда качества России».

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Место проведения	Цели и задачи	Краткое описание
2	Проведение селекторного совещания участников проекта на тему: «Задачи проекта «Знак качества» во взаимосвязи с Посланием Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года».	Февраль 2015 года	Москва	Информирование участников проекта и постановка проектных задач в контексте положений Президентского Послания Федеральному Собранию 2014 года, ближайших проектных мероприятиях и новых формах работы.	Селекторное совещание в режиме видео-конференции
3	Проведение исследования «Уровень защищенности интересов потребителей органами государственной власти в субъектах РФ»	Январь-март 2015 года	Субъекты РФ, Москва	Подготовка рейтинга субъектов РФ по уровню защищенности интересов потребителей органами государственной власти	Проведение исследования, подготовка и публикация рейтинга субъектов РФ по уровню защищенности потребителей органами государственной власти.
4	Проведение заседания Наблюдательного Совета проекта «Знак качества»	Февраль – март 2015 года	Москва	Определение перспективных приоритетных направлений деятельности проекта в 2015 году, координация работы участников проекта в соответствии с социально-экономическими задачами государственного развития	Проведение заседания членов Наблюдательного Совета
5	Проведение на федеральном уровне общественной оценки качества продукции и деятельности предприятий, выдвинутых на Знак «Звезда качества России» в субъектах РФ	Февраль-март 2015 года	Москва	Определение и подтверждение заявок номинантов на вручение Знака общественного признания «Звезда качества России» через Федеральное экспертно-правовое бюро	Анализ, проверка объективности региональной экспертно-правовой оценки и обобщение заявок и приложенной документации, поступившей от региональных общественных комиссий по выдвижению номинантов на вручение Знака общественного признания «Звезда качества России»

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Дата проведения</b>	<b>Место проведения</b>	<b>Цели и задачи</b>	<b>Краткое описание</b>
6	Проведение региональных публичных мероприятий, посвященных завершению выдвижения номинантов на Знак общественного признания «Звезда качества России» в субъектах РФ	Апрель 2015 года	Субъекты РФ	Информирование СМИ, население, предпринимателей, органы власти об итогах региональных этапах конкурса «Звезда качества России».	Разноформатные мероприятия – круглые столы, пресс-конференции, публикации в СМИ, и т.п.
7	Проведение вебинара (онлайн совещания) участников проекта на тему: «Методика проведения мероприятий общественного контроля в сфере потребительского рынка и услуг и реализации их результатов»	Март 2015 года	Субъекты РФ, Москва	Подготовка общественных контролеров – участников проекта к проведению мероприятий общественного контроля.	Дистанционное обучение и направление методических материалов по проведению общественного контроля участникам проекта
8	Проведение мероприятий общественного контроля за качеством продовольственных товаров на предприятиях торговли	Январь-июнь 2015 года	Субъекты РФ	Выявление некачественных товаров, недобросовестных производителей. Обращение в контрольно-надзорные органы.	Выявление общественными контролерами на территории субъектов РФ некачественных товаров, недобросовестных производителей. Обращение в контрольно-надзорные органы
9	Формирование региональных реестров производителей в соответствии с результатами реализации проекта на территории субъектов РФ в первой половине 2015 года	Январь-июнь 2015 года	Москва	Формирование региональных реестров производителей качественной продукции и Реестра недобросовестных производителей. Публикация Реестров на сайте проекта.	Анализ результатов реализации проекта на территории субъектов РФ в первой половине 2015 года
10	Проведение конкурса журналистов «История успеха» по итогам 2014 года	Январь-апрель 2015 года	Субъекты РФ, Москва	Подведение итогов конкурса журналистов «История успеха» по итогам 2014 года. Награждение журналистов.	Награждение журналистов, лучше всех осветивших в средствах массовой информации тему достижения значительных успехов в предпринимательской деятельности отечественными производителями товаров и услуг в 2014 году 26 мая 2015 года в рамках Всероссийского форума «Дни малого и среднего бизнеса России» на ВДНХ.

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Дата проведения</b>	<b>Место проведения</b>	<b>Цели и задачи</b>	<b>Краткое описание</b>
11	Проведение региональных мероприятий, посвященных теме эффективности общественного контроля и защите прав потребителей	Февраль – июнь 2015 года	Субъекты РФ	Обобщение опыта реализации проекта на региональном уровне, повышение эффективности общественного контроля во взаимодействии с органами власти и общественными организациями	Проведение разноформатных мероприятий – круглых столов, практических конференций, консультативных советов и т.п.
12	Проведение селекторного совещания участников проекта «О проведении торжественной церемонии награждения победителей конкурса - лауреатов Знака «Звезда качества России».	Апрель 2015 года	Москва	Подведение итогов по результатам общественной оценки предприятий-норминантов 2014 года.	Информирование о предварительных итогах конкурса «Звезда качества России» и проведении церемонии награждения лауреатов в Москве 26 мая 2015 года.
13	Проведение итогового заседания Федеральной общественной комиссии по определению лауреатов Знака «Звезда качества России»	Май 2015 года	Москва	Подведение итогов конкурса «Звезда качества России» и утверждение списка лауреатов Знака «Звезда качества России»	Проведение заседания комиссии
14	Проведение торжественной церемонии вручения Знака «Звезда качества России»	26 мая 2015 года	Москва	Проведение торжественной церемонии вручения Знака «Звезда качества России».	Награждение лауреатов Знака «Звезда качества России»
15	Проведение селекторного совещания участников проекта «Итоги реализации проекта «Знак качества» в период проектного цикла – сентябрь 2014 – июнь 2015».	Июнь 2015 года	Москва	Проведение селекторного совещания участников проекта «Знак качества», посвященного итогам реализации проекта в течение его годового цикла – сентябрь 2014 г. – июнь 2015 г.	Селекторное совещание в режиме видео-конференции
16	Составление отчета о реализации проекта в первой половине 2015 года	Июль 2015 года	Москва	Обобщение опыта проектной работы в первой половине 2015 года	Отчет